

別紙1
ウェブサイトリニューアルスケジュール(想定)

	2015																		2016																	
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
プロポーザル	■	■	■	■	■																															
業者選定						■																														
コンサルティング							■	■	■	■	■	■																								
仕様書作成										■	■	■																								
ウェブサイトリニューアル実行													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
動作検証、職員研修																						■	■													
リリース																								■												
初期サポート																									■	■	■	■	■	■	■	■	■			

※スケジュールについてはあくまで想定です。実際の作業に当たっては、スケジュールについて協議の上決定します。